

Harmonogram postupu prác:

Vodozádržné opatrenia v obci Majerovce

	Mesiac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SO 01	Opatrenia pri obecnom úrade												
	ASR												
	Vodozádržné opatrenia												
	Elektroinštalácia												
SO 02	Dažďový záhon												
	ASR												
	Vodozádržné opatrenia												
	Elektroinštalácia												
SO 03	Plocha pri detskom ihrisku												
SO 04	Plocha pri cintoríne												
SO 05	Nabíjanie elektromobilov												

Metrostav DS a.s.
 Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
 IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892
 4,3

základe plnej moci